[bookmark: _GoBack]Доска Kanban (все задачи)

	Планирование (этап 1)
	Разработка (этап 2)
	Тестирование (этап 3)

		Название
	Исполнитель

	Разработать веб-сервис для управления ЗП проектом
	Начальник управления банковских технологий

	[bookmark: Kanban_Stage1_fec69166]Оптимизация базы данных
	Начальник управления банковских технологий




		Название
	Исполнитель

	Интеграция модуля "ЗП проекты" и системы "Банк Онлайн" (ФЛ)
	Начальник управления банковских технологий

	Реализация функции "кросс-продажи" в рамках модуля "ЗП проекты"
	Начальник управления банковских технологий

	Оптимизация процедуры "Выпуск карт сотрудникам организации"
	Начальник управления бизнес-процессов

	Оптимизация механизмов информационной безопасности
	Начальник управления информационной безопасности

	[bookmark: Kanban_Stage2_d5e36d03]Модернизация системы информационной безопасности ДБО
	Начальник управления информационной безопасности




		Название
	Исполнитель

	Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС
	Начальник управления банковских технологий

	Оптимизация базы данных
	Начальник управления банковских технологий

	[bookmark: Kanban_Stage3_fe53f1d8]Разработка функционала для реализации новых продуктов/услуг через ДБО
	Начальник управления банковских технологий







Готово
	Название
	Исполнитель

	Доработка механизмов связи и интеграции с процессинг центром
	Начальник управления банковских технологий

	[bookmark: Kanban_Done_3acdb071]Интеграция системы ДБО с платёжными системами
	Начальник управления банковских технологий



Бэклог
	Название
	Исполнитель

	Реализовать функцию "Загрузка данных по ЗП от бухгалтерии клиента"
	Начальник управления банковских технологий

	[bookmark: Kanban_Backlog_cea0a735]Разработка нового интерфейса системы ДБО
	Управление банковских технологий



